

Утверждаю
Директор МП «Теплоснабжение»
Ю.И.Юрков
«08» июня 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 38

заседания Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение»

1. **Заказчик:** Муниципальное предприятие «Теплоснабжение», 249038 г.Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд, 21.
2. **Предмет договора:** Замена дефектных деревянных шпал и переводных брусьев.

В состав Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение» входит 7 человек. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Присутствовали члены комиссии:

Михадюк С.Г. - заместитель директора, председатель комиссии,
Шатый Ю.А. - начальник ПТО, зам. председателя комиссии,
Гришкин В.А. - заместитель главного инженера,
Бичурин К.В. - инженер группы МТС,
Литкевич Н.В. - инженер по промышленной безопасности,
Черкасова Т.М. - юрисконсульт,
Лосникова О.В. - инженер-теплоэнергетик ПТО, секретарь комиссии.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

Принято решение:

В соответствии с п.13.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение» заключить дополнительное соглашение №1 к договору № 07/15-РСП от 15 мая 2015 года с ООО «РЕМСТРОЙПУТЬ» о нижеследующем:

1. Исключить выполнение работ по замене дефектных переводных брусьев в количестве 16 штук, включить выполнение работ по замене дефектных деревянных шпал в количестве 41 штука (Основание: Предписание Приокского Управления Ростехнадзора №4Т-45/К-ПН-2015 от 12.05.2015г.).
2. Стоимость работ по смете с учетом изменений составляет 199 936 (Сто девяносто девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 64 копейки, в т.ч. с НДС 18% 30 498 (Тридцать тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 81 копейка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование	Подпись	Ф.И.О.
39		Председатель комиссии: С.Г.Михадюк
		Ю.А.Шатый

за		В.А.Гришкин
за		К.В.Бичурин
за		Н.В.Литкевич
за		Т.М.Черкасова
за		О.В.Лосникова

«За» 7 членов Комиссии. «Против» 0 членов Комиссии. «Воздержалось» 0 членов Комиссии.

Секретарь комиссии



О.В.Лосникова