

**Дополнительное соглашение №1
к договору
№ 17-03/2016 от 17 марта 2016 г.**

г. Калуга

31 марта 2016 г.

МП «Теплоснабжение» города Обнинска Калужской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юркова Юрия Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Энергопрогресс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Дьячука Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение, именуемое в дальнейшем «Соглашение» о нижеследующем:

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.2. Срок сдачи работ по договору «20» мая 2016 г.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу, у каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего Соглашения.

Подрядчик:
Директор
ООО «Энергопрогресс»

Заказчик:
Директор
МП «Теплоснабжение»

